

«Утверждаю»
Директор ШГ №1
Джумагулов А.М.

**План мероприятий по подготовке
текущего ремонта по школе-гимназии №1 им. А.С. Пушкина**

№	Мероприятия	Срок	Ответственный
1.	Побелка, покраска основной школы 1 и 2 этажей, коридоров, лестничных маршей. Покраска панелей, плинтусов, дверей.	Июнь, июль 2022г.	Завхоз, УСП
2.	Побелка и покраска внутренних туалетов 1 и 2 этажей	Июнь, июль 2022г.	Завхоз, УСП
3.	Побелка и покраска двухэтажной школы	Июнь, июль 2022г.	Завхоз, УСП
4.	Побелка в «маленькой школе»	Июнь, июль 2022г.	Завхоз, УСП
5.	Побелка и покраска в столовой	Июнь, июль 2022г.	Завхоз, УСП
6.	Покраска и побелка в спортивных залах малом и большом, а также покраска в раздевалках. Покраска панелей.	Июнь, июль 2022г	Завхоз, УСП
7.	Замена линолеума 2-х кабинетов: кабинета музыки, кабинета нач.школы	Июнь, июль 2022г	Завхоз, УСП
8.	Замена ламп наружных прожекторов.	Июнь, июль 2022г	Завхоз, УСП
9.	Побелка надворного туалета	Июнь 2022г.	УСП